

Số: 186 /TTr-UBND

Quảng Trách, ngày 17 tháng 10 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022
(nguồn ngân sách huyện quản lý)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trách.

Thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch của Thường trực HĐND huyện về tổ chức kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 6), HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2025, UBND huyện đã dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (nguồn ngân sách huyện quản lý).

UBND huyện kính đề nghị HĐND huyện xem xét thông qua Nghị quyết nói trên, với các nội dung như sau:

I. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết:

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 (nguồn NS huyện quản lý), do nhiều lý do khác nhau (vướng mắc về điều chỉnh quy hoạch, giải phóng mặt bằng,...) có một số dự án dự kiến không giải ngân hết được nguồn vốn bố trí; mặt khác, một số dự án đã nghiệm thu hoàn thành nhưng thừa vốn do đã được huy động từ các nguồn khác ngoài nguồn vốn đầu tư công. Bên cạnh đó, một số dự án có khả năng thực hiện và giải ngân cao, chủ đầu tư có văn bản đề xuất bổ sung vốn nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Để phát huy hiệu quả nguồn vốn, đảm bảo giải ngân hết số vốn năm 2022 đã phân bổ, việc điều chỉnh kế hoạch vốn từ các dự án không có khả năng giải ngân sang các dự án khác đã có khối lượng, có khả năng giải ngân là cần thiết, đúng theo quy định tại Khoản 7 Điều 67 Luật Đầu tư công 2019¹ và các chỉ đạo của Chính phủ, của UBND tỉnh.

Tổng nguồn vốn điều chỉnh kế hoạch năm 2022 đợt này là: 14.149.563.000 đồng.

II. Căn cứ pháp lý:

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

1. Hội đồng nhân dân các cấp điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm vốn ngân sách địa phương trong các trường hợp sau đây: ...(c) Do thay đổi nhu cầu sử dụng hoặc khả năng triển khai thực hiện vốn kế hoạch hằng năm giữa các cơ quan, đơn vị của địa phương.”

III. Nội dung của dự thảo Nghị quyết:

Dự thảo Nghị quyết gồm 03 Điều, trong đó:

Điều 1. Thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (Nguồn vốn ngân sách huyện quản lý) tại Nghị quyết 107/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 và Nghị quyết 07/NQ-HĐND ngày 20/6/2022 của HĐND huyện về thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2022 huyện Quảng Trạch.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Quy định hiệu lực của Nghị quyết.

(Có Dự thảo Nghị quyết kèm theo)

UBND huyện kính trình HĐND huyện xem xét./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các Ban của HĐND huyện;
- Các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện;
- Phòng TC-KH;
- Lưu: VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Thanh





HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN QUẢNG TRẠCH

Số: NQ-HĐND

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trách, ngày tháng năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022
(nguồn ngân sách huyện quản lý)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG TRẠCH KHÓA XX, KỲ HỌP THỨ 06 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 107/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trách về Kế hoạch Đầu tư công năm 2022 huyện Quảng Trách (Nguồn vốn Ngân sách huyện quản lý);

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 20/6/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trách về việc Bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách huyện quản lý;

Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày của UBND huyện Quảng Trách đề nghị thông qua Nghị quyết về việc đề nghị thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (nguồn ngân sách huyện quản lý); Báo cáo thẩm tra số /BC-HĐND ngày của Ban Kinh tế - Xã hội của Hội đồng nhân dân huyện và các ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (Nguồn ngân sách huyện quản lý) tại Nghị quyết 107/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 và Nghị quyết 07/NQ-HĐND ngày 20/6/2022 của Hội đồng nhân dân huyện về thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2022 huyện Quảng Trách

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân huyện, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch khóa XX, kỳ họp thứ 06 (Kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày tháng năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.



CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Ban Thường vụ Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Thường trực UBMTTQVN huyện;
- Văn phòng và các Ban thuộc Huyện ủy;
- Các Ban của HĐND huyện;
- Các Tổ đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện;
- Các thành viên UBND huyện;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;
- TT HĐND và UBND các xã;
- Website huyện Quảng Trạch;
- Lưu: VT, VP.

Nguyễn Xuân Đạt

PHỤ LỤC: ĐIỀU CHUYỂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 NGUỒN NGÂN SÁCH HUYỆN QUẢN LÝ



TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Khởi công - Hoàn thành	Quyết định đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2022	Điều chuyển		Kế hoạch vốn năm 2022 bố trí lại	Lý do	Ghi chú
				Số QĐ; ngày tháng năm	TMDT			Giảm (-)	Tăng(+)			
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NS huyện						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8-9+10		
TỔNG SỐ					386.286.000	327.314.750	25.774.541	14.149.563	14.149.563	25.774.541		
A	Nguồn vốn ngân sách huyện năm 2022 bố trí tại Nghị quyết 107/NQ-HĐND và Nghị quyết 07/NQ-HĐND của HĐND huyện				272.009.000	229.195.750	15.224.541	14.149.563	0	1.074.978		
I	UBND xã Quảng Tùng				27.000.000	26.000.000	2.000.000	1.700.000	0	300.000		
1	Xây dựng bê tông hoá tuyến đường giao thông nông thôn phía Nam kênh mương vực Tròn tại hai thôn Phúc Kiều và Sơn Tùng, xã Quảng Tùng	Quảng Tùng	2022-2024	Số 30/NQ-HĐND ngày 20/4/2021 của HĐND huyện	17.500.000	16.500.000	1.000.000	700.000		300.000	Hồ sơ chưa hoàn thiện	NQ 107
2	Xây dựng các hạng mục phụ trợ công trình Trung tâm Y tế huyện Quảng Trạch	Quảng Tùng	2022-2024	Số 25/NQ-HĐND ngày 20/4/2021 của HĐND huyện	9.500.000	9.500.000	1.000.000	1.000.000		0	Đang vướng hồ sơ, chưa giải phóng mặt bằng	NQ 107
II	UBND xã Quảng Hưng				40.590.000	17.430.000	2.097.000	2.063.000	0	34.000		
1	Xây dựng tuyến đường từ QL1A đến nhà văn hóa chòm 3, thôn Hưng Lộc	Quảng Hưng	2017-2019	QĐ 3398/QĐ-UBND ngày 27/09/2017 của UBND tỉnh	6.000.000	2.400.000	500.000	500.000		0	Thực hiện thi công chưa đảm bảo với thiết kế nên chưa hậu kiểm được	NQ 107
2	Nhà ăn và sân chơi cho các cháu Trường mầm non thôn Hưng Lộc xã Quảng Hưng	Quảng Hưng	2016-2017	QĐ số 3286 ngày 22/06/2016 UBND huyện	990.000	990.000	57.000	23.000		34.000	Do thiếu hồ sơ thanh toán	NQ 107
3	Nhà lớp học 6 phòng 2 tầng trường THCS	Quảng Hưng	2019-2020	Số 154, ngày 10/06/2019	3.600.000	1.440.000	440.000	440.000		0	Các đơn vị đang thực hiện kiểm tra nghiệm thu hoàn thành	NQ 107
4	Hạ tầng đường kết hợp kênh và nạo vét tích nước phục vụ sản xuất nông nghiệp bản Tú Loan, xã Quảng Hưng	Quảng Hưng	2022-2024	24/NQ-HĐND ngày 30/12/2021 của HĐND xã	15.000.000	5.100.000	600.000	600.000		0	Do HĐND tỉnh quy định lại tỷ lệ điều tiết nguồn đầu giá QSD đất dẫn đến thiếu hụt trong cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển của xã nên chưa cân đối được nguồn vốn để thực hiện dự án	NQ 107
5	Hạ tầng giao thông ven các khu dân cư Tú Loan, Hưng Lộc, Hoà Bình, xã Quảng Hưng	Quảng Hưng	2022-2024	07/NQ-HĐND ngày 20/6/2022 của HĐND huyện	15.000.000	7.500.000	500.000	500.000		0	Công trình chưa thi công, chưa có khối lượng nghiệm thu để thực hiện thanh toán trong năm	NQ 07

III	UBND xã Liên Trường				7.539.000	4.294.000	399.000	258.022	0	140.978		
1	Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng Trường mầm non xã Quảng Trường	Liên Trường	2019-2020	114/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND xã	4.754.000	2.054.000	154.000	13.022		140.978	Đã bố trí đủ nguồn vốn từ nguồn vốn khác ngoài nguồn vốn đầu tư công	NQ 107
2	Xây dựng nhà hiệu bộ Trường THCS Quảng Trường	Liên Trường	2018-2019	1703/QĐ-UBND ngày 17/03/2018 của UBND tỉnh	2.785.000	2.240.000	245.000	245.000		0	Đã bố trí đủ nguồn vốn từ nguồn vốn khác ngoài nguồn vốn đầu tư công	NQ 107
IV	UBND xã Cảnh Hóa				800.000	720.000	720.000	720.000	0	0		
1	Nhà ăn Trường Mầm non Cảnh Hoá	Cảnh Hóa	2021-2023	Số 88/NQ-HĐND ngày 04/8/2021 của HĐND huyện	800.000	720.000	720.000	720.000		0	Dự án vướng công tác đền bù GPMB	NQ 107
V	UBND xã Quảng Lưu				27.180.000	20.851.750	3.008.541	2.408.541	0	600.000		
1	Công áp lực và chống thấm đập Hồ Cây Dẻ, xã Quảng Lưu	Quảng Lưu	2010-2013	752/UBND ngày 05/04/2013	1.385.000	1.385.000	8.541	8.541		0	Đã bố trí đủ nguồn vốn từ nguồn vốn khác ngoài nguồn vốn đầu tư công	NQ 107
2	Tuyến đường giao thông nối từ đường liên xã Phương-Lưu đi hồ Nước Sốt, xã Quảng Lưu	Quảng Lưu	2022-2024	07/NQ-HĐND ngày 20/6/2022 của HĐND huyện	10.800.000	9.720.000	500.000	500.000		0	Đang chờ chuyển đổi mục đích sử dụng đất, không kịp làm hồ sơ thanh toán trong năm	NQ 07
3	Xây dựng trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã Quảng Lưu	Quảng Lưu	2022-2024	07/NQ-HĐND ngày 20/6/2022 của HĐND huyện	14.995.000	9.746.750	2.500.000	1.900.000		600.000	Đang chờ chuyển đổi mục đích sử dụng đất, không kịp làm hồ sơ thanh toán trong năm	NQ 07
VI	Ban Quản lý dự án ODA				168.900.000	159.900.000	7.000.000	7.000.000	0	0		
1	Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường liên xã Quảng Thanh - Quảng Phương - Quảng Lưu - Quảng Tiến	Q Phương; Q Lưu; Q Tiến	2019-2022	Số 258/QĐ-UBND ngày 24/01/2018; Số 660/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh	25.000.000	16.000.000	2.000.000	2.000.000		0	Dự nguồn do giảm giá trị GPMB	NQ 107
2	Xây dựng hạ tầng giao thông tuyến đường từ trục N1 đến Nhà máy may An Dân tại Trung tâm huyện lỵ, huyện Quảng Trạch	Quảng Phương	2022-2024	NQ 110/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của HĐND huyện	14.900.000	14.900.000	1.000.000	1.000.000		0	Dự án cần trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư	NQ 107
3	Cải tạo, nâng cấp hạ tầng tuyến đường từ trung tâm xã Cảnh Dương đi xã Quảng Tùng	C Dương	2022-2024	Số 32/NQ-HĐND ngày 20/4/2021 của HĐND huyện	39.000.000	39.000.000	1.000.000	1.000.000		0	Dự án cần trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư	NQ 107
4	Hạ tầng giao thông từ Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ huyện đến Công di tích lịch sử văn hoá Chiến khu Trung Thuần	Q Phương; Q Lưu	2022-2025	Số 33/NQ-HĐND ngày 20/4/2021 của HĐND huyện	90.000.000	90.000.000	3.000.000	3.000.000		0	Dự án vướng công tác đền bù GPMB	NQ 107
B	Bổ sung vốn cho các dự án tại Nghị quyết 107/NQ-HĐND và Nghị quyết 07/NQ-HĐND của HĐND huyện				114.277.000	98.119.000	10.550.000	0	14.149.563	24.699.563		
I	UBND xã Quảng Hưng				14.977.000	7.039.000	750.000		2.063.000	2.813.000		

1	Xây dựng nâng cấp cầu, kè đê chống ngập úng lụt đê Bàu Lung, xã Quảng Hưng	Quảng Hưng	2022-2024	24/NQ-HĐND ngày 30/12/2021 của HĐND xã	14.977.000	7.039.000	750.000		2.063.000	2.813.000	Dự án đang triển khai, chủ đầu tư đề nghị bổ sung vốn, nhằm đẩy nhanh tiến độ, cam kết giải ngân kế hoạch vốn được giao	NQ 107
II	UBND xã Quảng Lưu				14.900.000	8.500.000	1.500.000		1.408.540	2.908.540		
1	Nâng cấp, sửa chữa tràn xã lũ Hồ Khe Dẽ, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch	Quảng Lưu	2021-2023	07/QĐ-UBND ngày 17/03/2021 của UBND xã	9.000.000	3.000.000	500.000		8.540	508.540	Dự án đang triển khai, chủ đầu tư đề nghị bổ sung vốn, nhằm đẩy nhanh tiến độ, cam kết giải ngân kế hoạch vốn được giao	NQ 107
2	Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Đồng Chợ, xã Quảng Lưu	Quảng Lưu	2022-2024	NQ 110/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của HĐND huyện	5.900.000	5.500.000	1.000.000		1.400.000	2.400.000	Dự án đang triển khai, chủ đầu tư đề nghị bổ sung vốn, nhằm đẩy nhanh tiến độ, cam kết giải ngân kế hoạch vốn được giao	NQ 107
III	UBND xã Quảng Thạch				27.900.000	26.080.000	4.300.000	0	4.110.410	8.410.410		
1	Hạ tầng tuyến đường kết nối Thôn 2 đi Thôn 1 xã Quảng Thạch	Quảng Thạch	2021-2023	94/NQ-HĐND ngày 04/8/2021 của HĐND huyện	6.200.000	5.580.000	500.000		1.000.000	1.500.000	Dự án đang triển khai, chủ đầu tư đề nghị bổ sung vốn, nhằm đẩy nhanh tiến độ, cam kết giải ngân kế hoạch vốn được giao	NQ 107
2	Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng, nhà bếp ăn bán trú Trường MN cum Thôn 4, xã Quảng Thạch	Quảng Thạch	2022-2024	05/NQ-HĐND ngày 20/6/2022 của HĐND huyện	5.700.000	5.700.000	1.000.000		1.000.000	2.000.000	Dự án đang triển khai, chủ đầu tư đề nghị bổ sung vốn, nhằm đẩy nhanh tiến độ, cam kết giải ngân kế hoạch vốn được giao	NQ 107
3	Nâng cấp hạ tầng các tuyến đường tại Thôn 4, 5, 7, 8, 9 xã Quảng Thạch	Quảng Thạch	2022-2024	NQ 110/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của HĐND huyện	12.000.000	10.800.000	1.000.000		1.110.410	2.110.410	Dự án đang triển khai, chủ đầu tư đề nghị bổ sung vốn, nhằm đẩy nhanh tiến độ, cam kết giải ngân kế hoạch vốn được giao	NQ 107
4	Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng, nhà bếp ăn bán trú, nhà vệ sinh giáo viên Trường MN Khu vực thôn 3, xã Quảng Thạch	Quảng Thạch	2021-2023	NQ 20/NQ-HĐND ngày 20/4/2021 của HĐND huyện	4.000.000	4.000.000	1.800.000		1.000.000	2.800.000	Dự án đang triển khai, chủ đầu tư đề nghị bổ sung vốn, nhằm đẩy nhanh tiến độ, cam kết giải ngân kế hoạch vốn được giao	NQ 107
V	Ban quản lý dự án ODA				56.500.000	56.500.000	4.000.000	0	6.567.613	10.567.613		
1	Nâng cấp và mở rộng trục N1 đoạn nối từ trục D1 đến trục D3 (giai đoạn 1)	TTHL	2021-2023	Số 07/NQ-HĐND ngày 26/02/2021 của HĐND huyện	39.000.000	39.000.000	2.000.000		4.282.613	6.282.613	Dự án đang triển khai, chủ đầu tư đề nghị bổ sung vốn, nhằm đẩy nhanh tiến độ, cam kết giải ngân kế hoạch vốn được giao	NQ 107
2	Nâng cấp, sửa chữa hạ tầng 2 tuyến đường nội vùng xã Quảng Phương	Quảng Phương	2022-2024	Số 29/NQ-HĐND ngày 20/4/2021 của HĐND huyện	17.500.000	17.500.000	2.000.000		2.285.000	4.285.000	Dự án đang triển khai, chủ đầu tư đề nghị bổ sung vốn, nhằm đẩy nhanh tiến độ, cam kết giải ngân kế hoạch vốn được giao	NQ 107