



Phụ lục số: 01

Dự án: Xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật dịch vụ công ích thành phố
(Kèm theo Nghị quyết số .../NQ-HĐND ngày .../.../2022 của HĐND thành phố)

1. Thông tin dự án đã phê duyệt:

- a. Chủ đầu tư: Ban quản lý dịch vụ công ích thành phố.
- b. Cơ quan phê duyệt chủ trương đầu tư: HĐND thành phố Đồng Hới.
- c. Mục tiêu đầu tư: Nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị theo hướng hiện đại, hiệu quả, chất lượng thông qua việc xây dựng và thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu về hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố một cách tập trung, đầy đủ, chính xác trực quan trên bản đồ số.
- d. Tổng mức đầu tư đã duyệt: 3.500 triệu đồng (Ba tỷ năm trăm triệu đồng chẵn).
- đ. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn đầu tư công thuộc ngân sách thành phố.
- e. Địa điểm đầu tư: Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
- f. Thời gian thực hiện đầu tư đã duyệt: Năm 2022-2024.

2. Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư:

Điều chỉnh quy mô đầu tư dự án tại Dòng số 61, Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố Đồng Hới với nội dung như sau:

* Quy mô đầu tư đã duyệt:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý hạ tầng kỹ thuật dịch vụ công ích như: Cây xanh, điện chiếu sáng, thoát nước, thu gom xử lý nước thải sinh hoạt, vệ sinh môi trường, bãi tắm biển phục vụ du lịch và các tài sản công ích khác.
- Xây dựng phần mềm quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật dịch vụ công ích để phục vụ công tác khai thác, quản lý, cung cấp, công khai thông tin và là nền tảng dữ liệu để phục vụ công cuộc chuyển đổi số cũng như xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử.

* Quy mô đầu tư điều chỉnh:

Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý hạ tầng kỹ thuật dịch vụ công ích như: Cây xanh, điện chiếu sáng, thoát nước, thu gom xử lý nước thải sinh hoạt, vệ sinh môi trường, bãi tắm biển phục vụ du lịch và các tài sản công ích khác đối với địa bàn 05 xã, phường: Đồng Hải, Đồng Phú, Hải Thành, Bảo Ninh, Quang Phú.

3. Lý do điều chỉnh:

Hạng mục “Xây dựng phần mềm quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật dịch vụ công ích để phục vụ công tác khai thác, quản lý, cung cấp, công khai thông tin và là nền tảng dữ liệu phục vụ công cuộc chuyển đổi số cũng như xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử” trong quy mô đầu tư của dự án trùng lặp với một phần của dự án “Triển khai hạ tầng công nghệ thông tin và dịch vụ đô thị thông minh năm 2022”. Bên cạnh đó, do trong quá trình khảo sát ban đầu chưa chính xác nên tổng mức đầu tư được duyệt không đảm bảo để thực hiện đối với các xã phường trên địa bàn thành phố. Vì vậy, để đảm bảo việc đầu tư không trùng lặp, nâng cao hiệu quả đầu tư công của thành phố thì cần thiết phải điều chỉnh chủ trương đầu tư.