

**TỜ TRÌNH**

V/v đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công

Kính gửi: HĐND thành phố Đồng Hới.

Thực hiện nội dung đã đề nghị với Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về tổ chức Kỳ họp thứ 12, HĐND thành phố khóa XXII, UBND thành phố trình HĐND thành phố phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án với nội dung sau:

**1. Căn cứ pháp lý:**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố Đồng Hới về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trung hạn (lần thứ nhất) giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách thành phố quản lý;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 của HĐND thành phố Đồng Hới về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 của HĐND thành phố Đồng Hới về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công (các dự án bổ sung năm 2022) từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách thành phố năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số ...../NQ-HĐND ngày .../12/2023 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (nguồn ngân sách tỉnh quản lý) và điều chỉnh thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đầu tư công (nguồn ngân sách thành phố quản lý).

**2. Sự cần thiết ban hành nghị quyết:**

Các dự án đề xuất điều chỉnh kéo dài thời gian thực hiện gồm:

(1) Dự án Nâng cấp đường Nguyễn Văn Cừ: Đã phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố Đồng Hới (Dòng số 03 - Phụ lục kèm theo), trong đó tổng mức đầu tư dự án là 35.000 triệu đồng, thời gian thực hiện dự án năm 2022-2024.

(2) Dự án Nâng cấp đường Cao Thắng, xã Lộc Ninh: Đã phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố Đồng Hới (Dòng số 04 - Phụ lục kèm theo), trong đó tổng mức đầu tư dự án là 40.000 triệu đồng, thời gian thực hiện dự án năm 2022-2024.

(3) Dự án Nâng cấp, sửa chữa đường và vỉa hè đường Hoàng Sâm, Nguyễn Hữu Dật, Trần Quang Diệu, Tôn Thất Tùng: Đã phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố Đồng Hới (Dòng số 05 - Phụ lục kèm theo), trong đó tổng mức đầu tư dự án là 29.000 triệu đồng, thời gian thực hiện dự án năm 2022-2024.

(4) Dự án Trang trí đèn LED khu vực dọc Hồ Thành, thành phố Đồng Hới: Đã phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố Đồng Hới (Dòng số 06 - Phụ lục kèm theo), trong đó tổng mức đầu tư dự án là 27.000 triệu đồng, thời gian thực hiện dự án năm 2022-2024.

(5) Dự án Nâng cấp cải tạo công viên trung tâm phường Đồng Sơn: Đã phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố Đồng Hới (Dòng số 07 - Phụ lục kèm theo), trong đó tổng mức đầu tư dự án là 20.000 triệu đồng, thời gian thực hiện dự án năm 2022-2024.

(6) Dự án Cải tạo, nâng cấp Chợ cá Đồng Hới: Đã phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố Đồng Hới (Dòng số 09 - Phụ lục kèm theo); điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tại Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 của HĐND thành phố Đồng Hới, trong đó tổng mức đầu tư dự án là 25.000 triệu đồng, thời gian thực hiện dự án năm 2022-2024.

(7) Dự án Nâng cấp đường Phan Đình Giót, Trần Nguyên Hãn và Đại Phong phường Đồng Phú: Đã phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố Đồng Hới (Dòng số 10 - Phụ lục kèm theo), trong đó tổng mức đầu tư dự án là 20.000 triệu đồng, thời gian thực hiện dự án năm 2022-2024.

(8) Dự án Điện chiếu sáng bằng đèn LED cụm TTCN Thuận Đức: Đã phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố Đồng Hới (Dòng số 11 - Phụ lục kèm theo), trong đó tổng mức đầu tư dự án là 12.000 triệu đồng, thời gian thực hiện dự án năm 2022-2024.

(9) Dự án Mương thoát chống ngập úng Đồng xã Đức Ninh: Đã phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố Đồng Hới (Dòng số 12 - Phụ lục kèm theo), trong đó tổng mức đầu tư dự án là 14.900 triệu đồng, thời gian thực hiện dự án năm 2022-2024.

(10) Dự án Nạo vét xây kè chống xói lở hệ thống kênh thoát lũ từ cầu Mệ Sói qua cầu Rẫy Cau: Đã phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố Đồng Hới (Dòng số 13 - Phụ lục kèm theo), trong đó tổng mức đầu tư dự án là 14.900 triệu đồng, thời gian thực hiện dự án năm 2022-2024.

(11) Dự án Hệ thống thoát nước thôn Thuận Hà xã Thuận Đức và TDP 11

phường Đồng Sơn thành phố Đồng Hới: Đã phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố Đồng Hới (Dòng số 14 - Phụ lục kèm theo), trong đó tổng mức đầu tư dự án là 14.000 triệu đồng, thời gian thực hiện dự án năm 2022-2024.

(12) Dự án Trang trí đèn LED bùng binh Điện Lực, bùng binh Bưu Điện, bùng binh Trần Hưng Đạo - Võ Nguyên Giáp và tháp nước Đồng Mỹ: Đã phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố Đồng Hới (Dòng số 15 - Phụ lục kèm theo), trong đó tổng mức đầu tư dự án là 14.900 triệu đồng, thời gian thực hiện dự án năm 2022-2024.

(13) Dự án Nâng cấp đường Võ Thị Sáu, phường Nam Lý: Đã phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố Đồng Hới (Dòng số 16 - Phụ lục kèm theo), trong đó tổng mức đầu tư dự án là 12.000 triệu đồng, thời gian thực hiện dự án năm 2022-2024.

(14) Dự án Nâng cấp các tuyến đường thuộc TDP Đồng Mỹ, TDP Phú Mỹ, TDP Thành Mỹ phường Đồng Hải: Đã phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 của HĐND thành phố Đồng Hới (Phụ lục số 10), trong đó tổng mức đầu tư dự án là 24.000 triệu đồng, thời gian thực hiện dự án năm 2022-2024.

(15) Dự án Nâng cấp các tuyến đường thuộc TDP Đồng Tâm, TDP Đồng Đình phường Đồng Hải: Đã phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 của HĐND thành phố Đồng Hới (Phụ lục số 11), trong đó tổng mức đầu tư dự án là 14.500 triệu đồng, thời gian thực hiện dự án năm 2022-2024.

(16) Dự án Nâng cấp đường Trần Nhật Duật xã Đức Ninh: Đã phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 của HĐND thành phố Đồng Hới (Phụ lục số 14), trong đó tổng mức đầu tư dự án là 25.000 triệu đồng, thời gian thực hiện dự án năm 2022-2024.

(17) Dự án Nhà lớp học 2 tầng 4, khối hành chính quản trị, sân, hàng rào Trường mầm non Phú Hải: Đã phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 của HĐND thành phố Đồng Hới (Phụ lục số 03), trong đó tổng mức đầu tư dự án là 14.900 triệu đồng, thời gian thực hiện dự án năm 2022-2024.

Đối với các dự án nêu trên, trong quá trình triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024, dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) gặp nhiều khó khăn do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành các dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện các dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án đảm bảo theo mục tiêu đã đề ra. Các dự án nêu trên đã được HĐND tỉnh biểu quyết thông qua cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn tại Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Khóa XVIII (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023).

### **3. Về thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư:**

Các dự án nêu trên đã được HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư (bao gồm điều chỉnh chủ trương đầu tư) theo Luật Đầu tư công năm 2019. Do đó, thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thuộc HĐND thành

phố Đồng Hới (Quy định tại Khoản 1 Điều 34 Luật Đầu tư công 2019) sau khi được HĐND tỉnh chấp thuận.

#### **4. Quá trình soạn thảo dự thảo Nghị quyết:**

Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, UBND thành phố đã xem xét, giao Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tham mưu văn bản trình HĐND tỉnh phê duyệt kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án. Được sự chấp thuận của HĐND tỉnh về việc cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn của 17 dự án, UBND thành phố đã giao Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố làm đầu mối, tổ chức thẩm định các nội dung về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án do chủ đầu tư trình. Trên cơ sở Báo cáo thẩm định của Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND thành phố tổ chức lấy ý kiến lãnh đạo UBND thành phố, xem xét các thủ tục trong xây dựng Nghị quyết, soạn thảo dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nói trên.

#### **5. Nội dung của dự thảo Nghị quyết:**

Dự thảo Nghị quyết gồm 03 Điều, trong đó:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công sau:

1. Nâng cấp đường Nguyễn Văn Cừ.
2. Nâng cấp đường Cao Thắng, xã Lộc Ninh.
3. Nâng cấp, sửa chữa đường và vỉa hè đường Hoàng Sâm, Nguyễn Hữu Dật, Trần Quang Diệu, Tôn Thất Tùng.
4. Trang trí đèn LED khu vực dọc Hồ Thành, thành phố Đồng Hới.
5. Nâng cấp cải tạo công viên trung tâm phường Đồng Sơn.
6. Cải tạo, nâng cấp Chợ cá Đồng Hới.
7. Nâng cấp đường Phan Đình Giót, Trần Nguyên Hãn và Đại Phong phường Đồng Phú.
8. Điện chiếu sáng bằng đèn LED cụm TTCN Thuận Đức.
9. Mương thoát chống ngập úng Đồng xã Đức Ninh.
10. Nạo vét xây kè chống xói lở hệ thống kênh thoát lũ từ cầu Mệ Sói qua cầu Rẫy Cau.
11. Hệ thống thoát nước thôn Thuận Hà xã Thuận Đức và TDP 11 phường Đồng Sơn thành phố Đồng Hới.
12. Trang trí đèn LED bùng binh Điện Lực, bùng binh Bưu Điện, bùng binh Trần Hưng Đạo - Võ Nguyên Giáp và tháp nước Đồng Mỹ.
13. Nâng cấp đường Võ Thị Sáu, phường Nam Lý.
14. Nâng cấp các tuyến đường thuộc TDP Đồng Mỹ, TDP Phú Mỹ, TDP Thành Mỹ phường Đồng Hải.
15. Nâng cấp các tuyến đường thuộc TDP Đồng Tâm, TDP Đồng Đình phường Đồng Hải.
16. Nâng cấp đường Trần Nhật Duật xã Đức Ninh.
17. Nhà lớp học 2 tầng 4, khối hành chính quản trị, sân, hàng rào Trường mầm non Phú Hải.

*(Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)*

Điều 2. Tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành.

*(Có dự thảo Nghị quyết kèm theo)*

UBND thành phố kính trình HĐND thành phố xem xét, quyết định. *l. m*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực HĐND TP;
- Ban Kinh tế - Xã hội HĐND TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Lưu VP HĐND-UBND.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Ngọc Đan**